

Brf Rolf Stambyte

Produktionsskede

INFORMATION 2

Datum: 2025-02-16

Rev: 2025-05-28

Tidplan Etappvis. (uppdateras kontinuerligt vid förändringar)

Norra gården Mars-Juli	Folkungagatan	Syn i lägenheter	Trapphusmöte	Start vecka	Slut vecka	Totala veckor
Etapp 1	20 B, 22 B, 22A	Tis 25 feb kl.09.00-11.00	Tis 4 mar kl.18.00- 20.00	v.12	v.20	9 veckor
	20 B Källare			v.12	v.19-v.20	8-9 veckor
	20 B Badrum + Kök 409, 410			v.12	v.20	9 veckor
	20 B Köksstam/Trapphus lgh 411, 412, 413, 414, 415, 416			v.14	v.18 fred	4 veckor
	20 B WC lgh 412, 414, 416			v.15	v.19	5 veckor
	22 A, B Källare			v.13	v.19-v.20	7-8 veckor
	22 A, B Tvättstuga			v.13	v.20	8 veckor
	22 B Köksstam/Trapphus lgh 501, 503, 504, 506, 507, 509			v.16	v.19	4 veckor
	22 A Köksstam/Trapphus lgh 510, 512, 513, 515, 516, 518			v.17	v.20	4 veckor
Etapp 2	20 A, 18 B, 18 A	Tis 25 feb kl.13.00-15.00	Tis 25 mars kl.18.00- 20.00	v.15	v.27	13 veckor
	20 A Källare			v.15	v.26	12 veckor
	20 A Badrum + Kök lgh 401, 402			v.15	v.23	9 veckor
	20 A Köksstam/Trapphus lgh 403, 404, 405, 406, 407, 408			v.17 fred	v.21	4 veckor
	20 A WC lgh 403, 405, 407	* Asbestsanering 28-29 april		v.18	v.23	6 veckor
	18 A, B Källare			v.16	v.26	11 veckor
	18 B Köksstam/Trapphus lgh 307, 308, 309, 310, 311, 312			v.20	v.23	4 veckor
	18 B WC lgh 307, 309, 311	* Asbests. 12-13 maj gäller inte lgh 311		v.20	v.25	6 veckor
	18 A Köksstam/Trapphus lgh 301, 302, 303, 304, 305, 306			v.21 fred	v.25	4 veckor
	18 A WC lgh 301, 303, 305	* Asbestsanering 26-27 maj		v.21 fred	v.27	6 veckor
	18 A WC lgh 302, 304, 306	* Asbest 27-28 maj gäller inte lgh 306		v.21 fred	v.27	6 veckor
Södra gården Aug - Dec	Folkungagatan	Syn i lägenheter	Trapphusmöte	Start vecka	Slut vecka	Totala veckor
Etapp 3	14 A, 12 B, 12 A	Fred 25 april kl.09.00-11.00	Tis 20 maj kl.18.00- 20.00	v.32	v.46	15 veckor
	14 A Källare			v.32	v.43	12 veckor
	14 A Badrum + Kök lgh 101, 102			v.32	v.42	11 veckor
	14 A Köksstam/Trapphus lgh 103,104,105,106, 107,108			v.36	v.39	4 veckor
	14 A WC lgh 103, 105, 107	* Asbestsanering 1 sept endast lgh 105		v.36	v.41	6 veckor
	12 A, B Källare			v.33	v.43	11 veckor
	12 B Köksstam/Trapphus lgh 007, 008, 009, 010, 011, 012			v.38	v.41	4 veckor
	12 B WC lgh 007, 009, 011	* Asbestsanering 15 sept endast lgh 007		v.38	v.43	6 veckor
	12 A Köksstam/Trapphus lgh 001, 002, 003, 004, 005, 006			v.40	v.43	4 veckor
	12 A WC lgh 003, 004, 006	* Asbestsanering 29-30 sept		v.40	v.46	7 veckor
	12 A WC lgh 001, 002, 005	* Asbestsanering 1 okt gäller inte lgh 005		v.40	v.46	7 veckor
Etapp 4	14 B, 16 B, 16 A	Tis 25 april kl.13.00-15.00	Tis 17 juni kl.18.00- 20.00	v.38	v.49	12 veckor
	14 B Källare			v.38	v.49	12 veckor
	14 B Badrum + Kök 109, 110			v.38	v.47	10 veckor
	14 B Köksstam/Trapphus lgh 111, 112, 113,114, 115,116			v.43	v.46	4 veckor
	14 B WC lgh 112, 114, 116	* Asbestsanering 20 okt gäller inte lgh 112		v.43	v.48	6 veckor
	16 A, B Källare			v.39	v.49	11 veckor
	16 A, B Tvättstuga			v.39	v.49	10 veckor
	16 B Badrum + Kök lgh 203			v.45	v.49	5 veckor
	16 B Köksstam/Trapphus lgh 201,204, 206, 207, 209			v.45	v.48	4 veckor
	16 A Köksstam/Trapphus lgh 210, 212, 213, 215, 216, 218			v.46	v.49	4 veckor